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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

Séance du 16 juin 2025 
 

76 élus présents (104 en exercice, 14 procurations) 
 
 
M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE CRÉATION DE L’HORIZON AFRIQUE : 
MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL (1.5/2735C) 
 
Le groupement LEON GROSSE/BLANCK s’est vu attribuer, le 24 août 2021, le lot 
n° 2 « Gros-Oeuvre », du marché de travaux n° A21-079, ayant pour objet la 
création d’un horizon Afrique au parc zoologique et botanique de Mulhouse pour 
un montant initial de 1.547.478,76 € HT ; les travaux étant initialement prévus 
d’être réalisés dans un délai de 19 mois, en ce compris 1 mois de préparation et 
25 jours d’intempéries réputées prévisibles. 
 
Au cours de la réalisation des travaux, diverses difficultés sont venues perturber 
le déroulement du projet et allonger sensiblement les délais. 
 
Par un avenant n°1, et afin de prendre en compte tant des travaux indispensables 
liés à la nature du sol que des prestations supplémentaires et diverses adaptations, 
le groupement et Mulhouse Alsace Agglomération ont convenu de venir augmenter 
le marché de 67.085,73 €HT. 
 
Par un avenant n°2, et pour prise en compte de diverses modifications liées au 
changement de traitement d’eau, le groupement et Mulhouse Alsace 
Agglomération ont convenu de venir augmenter le marché de 134.112,15 €HT. 
 
Par un avenant n°3, le groupement et m2A ont convenu de venir rectifier certaines 
erreurs matérielles quant à la définition du Mois zéro de référence nécessaire au 
calcul de révision des prix. 





 
Hors périmètre des avenants conclus et par un état de situation provisoire arrêté 
au 15 juillet 2024, le groupement a sollicité le paiement de la somme de 
938.718,48 € HT au titre de certains travaux supplémentaires réalisés ainsi que 
des surcoûts et préjudices financiers résultant de la modification de ses conditions 
d'exécution. 
 
Par un avenant n°4, et pour prise en compte de certains frais engagés par les deux 
sociétés à raison des différents retards, décalages et modifications de phasage du 
chantier tels que détaillés dans l’état de situation provisoire arrêté au 15 juillet 
2024, les deux sociétés et m2A ont convenu de venir augmenter le marché de 
333.974,58 €HT ; cet avenant ne traitant pas de la prise en charge :  

- de l’ensemble des postes liés au décalage de réalisation des enduits,  
- de la sous couverture de frais généraux, 
- du manque à gagner en termes de marge non réalisée, 
- de l’incidence financière sur frais avancés, 
- de l’ensemble des sujétions postérieures au 15 juillet 2024. 

 
C’est en l’état et au sujet des items exclus du cadre de l’avenant n°4 que, 
désireuses de mettre un terme amiable à leur différend, le groupement LEON 
GROSSE/BLANCK et Mulhouse Alsace Agglomération se sont rapprochées et sont 
parvenues à un accord.  
 
Il est ainsi proposé que, dès lors que le protocole transactionnel revêt un caractère 
définitif m2A s’engage à verser, dans un délai d’un mois, au groupement la somme 
de 415.000,00€ € TTC qui se répartira de la manière suivante : 

- 0% pour Léon Grosse, 
- 100% pour Blanck. 

 
L’indemnisation porte ainsi spécifiquement sur l’ensemble des postes liés au 
décalage de réalisation des enduits, de la sous couverture de frais généraux, du 
manque à gagner en termes de marge non réalisée, de l’incidence financière sur 
frais avancés et de l’ensemble des sujétions postérieures au 15 juillet 2024 et non 
comprises dans le marché.  
 
Pour ces prestations, les dépenses sont inscrites au budget : 
Chap. 65 – Nature 65888 – fonction 325  
Service gestionnaire : 431 
Ligne de crédite n°32423 « MP HORIZON AFRIQUE » 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil d’Agglomération : 
 - approuve la mise en place d’un protocole transactionnel d’un montant de 
415.000,00 € TTC, 
- charge Monsieur le Président ou son représentant de signer le protocole 
transactionnel et toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 
PJ : (1) 

- Protocole transactionnel 
 
 
 



La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 

 
 
 
 

Jean-Luc SCHILDKNECHT 

Le Président 
 
 
 

 
 
 
 

Fabian JORDAN 
 



ET  
 

 
Mulhouse Alsace Agglomération

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 








