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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION 

Sous la présidence de Fabian JORDAN 
Président 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DÉLIBÉRATION DU BUREAU 

Séance du 1er décembre 2025 
 
 

42 élus présents (59 en exercice, 10 procurations) 
 
 
M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Par délégation au Bureau des attributions : « Approuver les plans de 
financement d’opérations ou de projets dont la communauté 
d’Agglomération est maître d’ouvrage ou partenaire et solliciter les 
subventions ou autres financements possibles ». 
 
AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR A36 – MERTZAU À MULHOUSE : 
APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT (8.3/2971B) 
 
La Collectivité européenne d’Alsace a engagé à la suite de l’Etat, des études 
préalables à l’opération d’aménagement d’un nouvel échangeur entre l’A36 et la 
RD430 au niveau de la sortie actuelle n° 18 dite « de la Mertzau ». 
Celui-ci constituera un outil majeur de désenclavement des quartiers Nord de 
Mulhouse et notamment du secteur et du site du Parc des Expositions. 
 
Cette opération doit permettre de : 

- rejoindre plus directement le secteur de la Mertzau et le parc des expositions 
à partir de l’A36 en provenance de l’Est, de l’Ouest et du Nord de 
l’agglomération ; 

- contribuer au développement et à l’attractivité globale des quartiers du Nord 
de la ville, en complémentarité avec le projet de réaménagement de la rue 
de la Mertzau porté par la ville de Mulhouse ; 

- améliorer l’image de l’entrée de la ville de Mulhouse depuis l’A36. 
 

 





Le programme de cette opération résulte de pré-études consolidées réalisées par 
les services de la CeA. Après avoir étudié plusieurs variantes, la solution d’un 
« échangeur à lunettes » a finalement été retenue conformément au schéma 
annexé au projet de convention (cf. PJ1). 
 
L’enveloppe financière estimative de l’opération se monte à 12,7 M€ HT (en 
conditions économiques 2025) dont 2 M€ HT pour les bassins d’assainissement 
non réalisés lors de l’opération de mise à deux fois trois voies de l’A36. 
 
Il convient de rappeler qu’un projet d’échangeur était inscrit au CPER (contrat de 
plan Etat-Région) pour un montant de 4 M€ HT avec la clé de répartition initiale 
suivante : Etat (45%) – m2A (50%) – CeA (5%). 
La maîtrise d’ouvrage de cette opération sera portée par la CeA. 
 
Cette dernière poursuit actuellement les études au stade Avant-Projet et va 
engager en parallèle les procédures environnementales. 
 
Le calendrier prévisionnel se décline de la manière suivante : 
 

- études PRO et procédures environnementales : 2026 
- études environnementales et enquête publique : 2027-2028 
- études PRO et préparation consultation travaux : 2029 
- lancement des travaux : 2030  
- mise en service de l’échangeur : 2031/2032 

 
Le maître d’ouvrage assurera le préfinancement de la totalité des 12,7 M€ HT du 
coût prévisionnel de l’opération. 
 
La participation des parties à la réalisation de l’opération se répartit de la manière 
suivante : 
 

- Collectivité Européenne d’Alsace : 6,35 M€ soit 50 %  
- Mulhouse Alsace Agglomération : 4,54 M€ soit 35,75 % 
- Ville de Mulhouse :    1,81 M€ soit 14,25 % 

  
Soit avec une actualisation de 2% par an : 5 M€ en 2030. 
 
Les modalités de versement de la participation de la m2A et de la ville de Mulhouse 
sont précisées dans le projet de convention tripartite ci-annexé (cf. PJ2). 
 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau : 

- approuve le projet d’aménagement de l’échangeur n°18 entre l’A36 et le 
quartier de la Mertzau à Mulhouse par la CeA, 

- approuve le plan de financement de l’opération et la participation 
prévisionnelle de m2A à hauteur de 35,75% du coût de l’opération, 

- autorise le Président de Mulhouse Alsace Agglomération ou son représentant 
à signer la convention de financement. 

 
 
 
 



PJ : (2) 
- Schéma de l’échangeur à lunettes  
- Projet de convention de financement tripartite 

 
Ne prennent pas part au vote (4) : Vincent HAGENBACH, Catherine RAPP 
(représentée par Jean-Claude MENSCH), Jean-Luc SCHILDKNECHT et Fabienne 
ZELLER. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 

 
 
 
 

Jean-Luc SCHILDKNECHT 

Le Président 
 
 
 

 
 
 
 

Fabian JORDAN 
 
 

 
 

 



PJ 1   SCHEMA DE L’ECHANGEUR A LUNETTES COLLECTRICE 

 

 

 



 
 
 

CONVENTION N° …. /2025 
 

Projet de Convention de financement 
 

Aménagement de l’échangeur A 36 – MERTZAU à Mulhouse 
 
 

Vu le Titre III du Code de la voirie routière relatif à la voirie départementale ; 
 

Vu    la délibération du Conseil d’Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération du ……….. 
2025 approuvant les termes de la présente convention et autorisant son Président, 
Monsieur Fabian JORDAN, à la signer ; 

 
Vu     la délibération du Conseil Municipal de Mulhouse du ……………. 2025 approuvant les termes 

de la présente convention et autorisant son Maire, Madame Michèle LUTZ, à la signer ; 

Vu    la   délibération de la Commission Permanente du Conseil de la Collectivité européenne 
d’Alsace n°CP-2025 du  …..….. 2025 approuvant les termes de la présente convention et 
autorisant  son Président Monsieur Frédéric BIERRY, à la signer ; 

 
Vu le contrat de plan Etat-Région (CPER) Alsace 2015-2020 signé le 26 avril 2015 entre l’Etat, 

la Région Alsace et les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels la Collectivité 
européenne d’Alsace est venue se substituer ; 

 
Vu l’avis de l’Inspecteur Général Route responsable du pôle Nord et Est du ministère de 

l’aménagement du territoire et de la décentralisation en date du 30 juin 2025 sur la version 
n°5 du dossier d'études préalables ; 

 
Vu le courrier du Préfet de la région Grand Est en date du 29 juillet 2025 confirmant que l’Etat 

ne cofinancera ni le projet d’aménagement de l’échangeur de la Mertzau ni la réalisation 
des bassins d’assainissement relatifs à l’achèvement de la mise à 2x3 voies de l’A36 dans la 
traversée de Mulhouse ;  

 
Vu le recours contentieux introduit par la Collectivité européenne d’Alsace, le 6 octobre 2025, 

auprès du Tribunal administratif de Strasbourg, contre le refus du Préfet de la région Grand 
Est en date du 29 juillet 2025 confirmant que l’Etat ne cofinancera ni le projet 
d’aménagement de l’échangeur de la Mertzau ni la réalisation des bassins d’assainissement 
relatifs à l’achèvement de la mise à 2x3 voies de l’A36 dans la traversée de Mulhouse ; 

 
Entre les soussignées : 

 
 

◼ La Collectivité européenne d’Alsace dont le siège est situé Place du Quartier Blanc 
67964 STRASBOURG Cedex 9, 
Représentée par son Président, Monsieur Frédéric BIERRY, dûment autorisé par la 
délibération de la Commission Permanente susvisée, ci-après désignée par la « CeA », 
 

Et 

◼ Mulhouse Alsace Agglomération dont le siège est situé 9 avenue Konrad Adenauer à 
68390 SAUSHEIM, 
Représentée par son Président, M. Fabian JORDAN, dûment autorisé par la délibération du 
Conseil communautaire susvisée, ci-après désignée par "M2A", 



Et 

◼ La Ville de MULHOUSE dont le siège est situé 2 rue Pierre et Marie Curie BP 10020 à 
68948 MULHOUSE Cedex 9, 
Représentée par son Maire, Mme Michèle LUTZ, dûment autorisée par la délibération du 
Conseil Municipal susvisée, ci-après désignée par la « Ville », 

 
Les co-signataires étant, par ailleurs, désignés par "les parties". 

 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La modification de l’échangeur de Bourtzwiller n°18 sur l’autoroute A36 à Mulhouse trouve son 
origine dans les négociations qui ont précédé le 12ème Contrat de Plan Etat-Région Alsace. La 
Ville de Mulhouse a suspendu son accord au cofinancement de la mise à 2 x 3 voies de A36 à la 
restructuration de l’échangeur précité et c’est ainsi qu’un accord global entre les co-financeurs a 
été trouvé permettant le démarrage du chantier de la troisième voie de l’A36. 

L’opération de modification de l’échangeur a été inscrite dans le Contrat de Plan Etat-Région 
Alsace 2015-2020 sous le nom de l’échangeur de la Mertzau. Elle avait alors été estimée à 
4,5 M€ TTC avec 4 M€ inscrits dans ce Contrat de Plan qui n’ont, par contre, pas été réinscrits 
dans le Contrat de Plan en cours sur la période 2022-2027.  

L’A36 et la RD430 sont 2 axes structurants majeurs du Nord de l’agglomération mulhousienne. 

L'A36 - Rocade Nord de Mulhouse, en plus d'un itinéraire de transit interurbain, assure une 
fonction essentielle pour les déplacements internes à l'agglomération. 

La RD430 dessert une importante zone de population, comprenant les communes du Bassin 
potassique puis la vallée de Guebwiller. Cette route permet l'accès rapide au centre-ville de 
Mulhouse, en aboutissant aux quartiers du Nouveau Bassin. 

Le quadrant Nord-Est de l'agglomération de Mulhouse est ainsi accessible à partir de l'échangeur 
de la Mertzau, qui lie l'A36 à la RD430, ainsi qu'à partir de l'échangeur de Mulhouse-Centre. 

Dans la configuration actuelle de l’échangeur de la Mertzau, ce secteur en cours d’aménagement 
et de rénovation, qui comprend des équipements publics de rayonnement important (le Parc des 
Expositions, le musée de l’Automobile...), souffre d’une accessibilité délicate depuis ou vers l’A36, 
entrainant des problèmes de congestion lors des tranches horaires de pointes avec une situation 
proche de la saturation sur certaines voiries majeures de Mulhouse. 

L’opération projetée vise ainsi à compléter l’échangeur de la Mertzau de manière à : 

- Permettre de rejoindre l'A36 et le réseau autoroutier en direction de l'Est ou du Nord de 
l'agglomération via le réseau routier local par la rue de la Mertzau, autour du Parc des 
Expositions ; 

- Permettre de rejoindre plus directement le secteur de la Mertzau et le Parc des Expositions à 
partir de l'A36 en provenance de l'Ouest de l'agglomération ; 

- Faciliter si possible l'accès au secteur de la Mertzau pour un trajet en provenance du Nord ou 
de l'Est de l'agglomération. 

Au regard de ces considérations d’intérêt général, cette opération fait partie des projets 
structurants inscrits à la Programmation Pluriannuelle d’Investissement des Routes 2022-2028 de 
la Collectivité européenne d’Alsace. C’est pourquoi la Collectivité européenne d’Alsace a décidé 
d’avancer la partie financière incombant à l’Etat dans l’attente du règlement du contentieux 
intenté contre ce dernier visant à obtenir le versement des subventions dues par l’Etat à la 
Collectivité européenne d’Alsace, d’un montant global de 3 800 000 €. 

Cette opération revêt une importance vitale pour l’accès au Parc des Expositions de Mulhouse ainsi 
que sa lisibilité et son développement futur mais aussi pour l’attractivité globale des quartiers du 
Nord de la ville de Mulhouse. Elle participe également à l’amélioration de l’image de l’entrée de la 
ville depuis l’A36. 



Par ailleurs, elle constitue une complémentarité avec le projet de réaménagement de la rue de la 
Mertzau (section échangeur – rue Lefebvre) portée par la Ville de Mulhouse d’ores et déjà inscrit 
dans sa Programmation Pluriannuelle d’Investissement. Le programme doit encore être finalisé, il 
intégrera les entrées et sorties de parkings du Parc des Expositions, la reprise du carrefour rue de 
la Mertzau / rue Lefebvre, le stationnement à proximité du musée de l’Automobile et de la salle de 
spectacle du Noumatrouff ainsi que le développement global du quartier. 

L’objectif est de réaliser de manière coordonnée le projet de l’échangeur et celui du 
réaménagement du quartier afin de concevoir une nouvelle entrée et sortie d’agglomération et de 
ville. 

La présente convention a ainsi pour objet de définir le programme, les hypothèses des trafics à 
respecter, le coût de l’opération et les modalités de financement pour la réalisation du projet 
d’aménagement de l’échangeur entre l’A36 et la RD430, dit de la « Mertzau » à Mulhouse.  

 
ARTICLE 2 : PROGRAMME DES TRAVAUX, ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE, 
CALENDRIER. 
 
Article 2.1 – Programme des travaux 

Le programme de l’opération de l’échangeur résulte des études préalables consolidées et réalisées 
par les services de la CeA.  

Le projet de l’échangeur Mertzau consiste à (cf. synoptique de l’aménagement en ANNEXE 1) : 

- Conserver tous les mouvements existants, 

- Créer une nouvelle bretelle depuis le giratoire Est vers l’A36 en direction de l’Allemagne, 

- Connecter la rue de la Mertzau (Parc des Expositions) au giratoire Ouest, 

- Connecter l’aire d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux, 

- Créer deux giratoires à l’intérieur des deux boucles de l’échangeur existant, 

- Créer un ouvrage sous la RD430. 

Le détail du programme de cette opération est listé en ANNEXE 2. 

Ce programme ne devra être modifié qu’à la marge sinon une nouvelle étude préalable devra être 
soumise à l’Inspecteur Général Route (IGR), responsable du pôle Nord et Est du ministère de 
l’aménagement du territoire et de la décentralisation, sans garantie de sa faisabilité. Toute 
modification du programme entrainera automatiquement la conclusion d’un avenant à cette 
convention. 

De plus, il convient de noter que cette solution d’échangeur à lunettes présente une faiblesse au 
niveau du barreau reliant les deux giratoires avec une congestion susceptible de remonter sur la 
bretelle de sortie de la RD430 dans le sens Nord vers le Sud. Aussi, l’aménagement ne pourra 
absorber d’augmentation de trafic autre que la croissance naturelle. 

Ainsi, les données suivantes ont été prises en compte : 

- Pour les données socio-économiques, les hypothèses retenues sur le périmètre de M2A portent 
sur une croissance moyenne de la population de 0,17%/an et une croissance moyenne des 
emplois de 0,27%/an sur la période 2017- 2030. Elles ont été prolongées à l’identique jusqu’à 
l’horizon 2040 ; 

- Pour les générateurs de trafic externes, des taux de croissance annuels moyens de 
déplacements de 0,20%/an (trafic local) à 0,50%/an (trafic autoroutier) ont été retenus. 

De plus, six projets structurants ont été retenus : 

- L’aménagement du carrefour Château d’eau avec une modification de cycle de feux ; 

- La mise à 2x3 voies de la RD430 entre le Kaligone et le carrefour Château d’eau ; 



- La mise à 2x3 voies de l’autoroute A36 ; 

- La réalisation de la Voie Sud, avec le principe d’une voie de contournement du centre-ville 
passant sous le parvis de la gare, permettant de relier les ponts d’Altkirch et des Bonnes Gens 
sans passer par le cœur de ville ; 

- Le désenclavement du quartier de Bourtzwiller avec la jonction avenue des Romains x rue de 
Toulon au Nord et la jonction RD430 nord - rue de Quimper via la modification de la bretelle de 
sortie vers Auchan qui dessert en 2030 le sud du quartier de Bourtzwiller ;  

- La modification du plan de circulation dans le centre-ville de Mulhouse conformément aux 
mesures circulatoires « DMD » présentées dans le document « Projet DMD : mise à jour des 
scénarios circulatoires » en date du 10 mars 2023. 

En plus des aménagements listés précédemment et faisant partie du scénario de référence, les 
scénarios élaborés à l’horizon 2040 dans le cadre de l’étude de trafics traitent conjointement de : 

- L’aménagement de l’échangeur de la Mertzau et du carrefour de raccordement RD430 x rue de 
la Mertzau, avec la configuration échangeur à lunettes, 

- L’abaissement de la vitesse sur la RD430 de 90 km/h à 70 km/h, 

- L’abaissement de la vitesse sur A36 de 110 km/h à 90 km/h.  

Enfin, si les hypothèses de trafic (charges maximales présentes en ANNEXE 3) étaient remises en 
cause du fait de changement dans la répartition des flux lié à une modification des dessertes de 
l’agglomération de Mulhouse, ce projet ne serait plus pertinent. 

 

Article 2.2 – Enveloppe financière prévisionnelle 

La maitrise d’ouvrage des études et des travaux de réalisation de l’échangeur sera assurée par la 
CeA, conformément aux dispositions de l’article L. 2422-12 du Code de la commande publique. A 
cet effet, il conviendra de conclure ultérieurement entre les présentes parties une convention de 
transfert de maîtrise d’ouvrage pour désigner la Collectivité européenne d’Alsace, maître 
d’ouvrage de l’opération et pour préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 
exercée et en fixer le terme. 

L’enveloppe financière estimative de l’opération se monte à 15,24 M€ TTC valeur février 2025 
dont 2 M€ pour les bassins d’assainissement non réalisés par l’Etat lors de l’opération « mise à 
2x3 voies » de l’A36. 

L’enveloppe financière estimative valeur février 2025 est décomposée comme suit : 

Etudes (levés topographique, sondages géotechniques, études 
environnementales, maîtrise d’œuvre, reconnaissance archéologiques, 
,….) 

1 000 000,00 € HT 

Suivi et contrôles des travaux (coordination SPS, Direction de 
l’exécution des travaux, contrôle extérieur travaux, contrôle extérieur 
topographique,….) 

400 000,00 € HT 

Travaux (collectrice, giratoire Est et Ouest et leurs bretelles de 
raccordement à l’A36 et à la RD430, passage inférieur sous la RD430, 
assainissement et bassin d’assainissement de l’échangeur et de l’A36 

11 300 000,00 € HT 

TOTAL HT 12 700 000,00 € HT 
TVA 2 540 000,00 € 
TOTAL TTC 15 240 000,00 € TTC 

 

Cette enveloppe ne comprend pas les mesures compensatoires qu’il faudra mettre en œuvre pour 
compenser les impacts du projet. Elles seront définies dans les phases d’études ultérieures. 

L’opération sera susceptible d’être scindée en plusieurs marchés de travaux. L’allotissement sera 
défini à l’issue de la Phase PRO. 



Le maître d’ouvrage désigné, à savoir la CeA, s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect 
du programme et de l’enveloppe financière ainsi définis, qu’il accepte. 

Les autres partenaires, la M2A et la Ville de Mulhouse, participeront au financement de l’opération 
conformément à l’article 3 ci-après. 

Dans le cas où, au cours de la mission, il serait nécessaire d’apporter des modifications au 
programme ou d’augmenter l’enveloppe financière prévisionnelle, les parties conviennent de se 
rencontrer si le montant de l’opération doit être réestimé en phase études ou réévalué en phase 
travaux.  

Toute modification du coût prévisionnel de l’opération devra être validée préalablement, si ce coût 
venait à être revu à la hausse. Néanmoins, le montant total de la participation de chaque co-
financeur sera proportionnel au coût réel des travaux.  

Si le coût global réel des travaux est inférieur au montant estimé, les participations financières des 
co-financeurs seront révisées sur ce nouveau montant, par application des taux de participation 
prévus à l’article 3.1. 

Un avenant à la présente convention sera alors conclu conformément aux dispositions de l’article 8 
ci-après. 

 

ARTICLE 3 – MODALITES FINANCIERES 

 

ARTICLE 3.1 – Répartition entre les parties 
 

La CeA assurera le préfinancement de la totalité de l’opération selon l’enveloppe financière 
prévisionnelle. Elle procèdera au mandatement des dépenses en TTC et bénéficiera du Fonds de 
Compensation de la TVA. 

Le coût global a été évalué à 12 700 000,00 € HT (date valeur février 2025). Il sera réévalué à 
l’issue de la phase AVP, de la phase PRO, des appels d’offres travaux et à l’issue des travaux à 
l’appui des DGD pour tenir compte de l’inflation et des éventuelles évolutions de programme en 
cours d’études. 

La clé de financement conclue est la suivante : 

- 50% CeA ; 

- 50% M2A et Ville de Mulhouse, soit 35,75% pour M2A et 14,25 % pour la Ville de Mulhouse. 

 

A la date de signature de la présente convention, la participation des parties à la réalisation de 
l’opération est répartie de la manière suivante : 

 

 
Financeur 

Montant de la 
participation 
en € HT 

Taux de 
participation (en % 
du total HT) 

Collectivité européenne 
d’Alsace 

6 350 000,00 
(dont 3,8 M€ HT de 
préfinancement à 

récupérer auprès de 
l’Etat au titre du CPER 

Alsace 2015-2020) 

50,00 % 

Mulhouse Alsace 
Agglomération (M2A) 

4 540 250,00 
35,75 % 

Ville de Mulhouse 1 809 750,00 14,25 % 
TOTAL 12 700 000,00 100,00 % 

 



L’Etat a confirmé qu’il ne cofinancera ni le projet d’aménagement de l’échangeur de la Mertzau ni 
la réalisation des bassins d’assainissement relatifs à l’achèvement de la mise à 2x3 voies de l’A36 
dans la traversée de Mulhouse.  

La CeA a donc déposé, le 6 octobre 2025, une requête auprès du Tribunal administratif de 
Strasbourg pour condamner l’Etat à honorer ses engagements financiers figurant dans le CPER 
Alsace 2015-2020 en procédant au versement des subventions dues à la CeA au titre de 
l’aménagement de l’échangeur de la Mertzau à Mulhouse, à savoir, d’une part, 1 800 000,00 € HT 
au titre de l’opération d’aménagement de l’échangeur et, d’autre part, 2 000 000,00 € HT pour les 
bassins d’assainissement de l’A36 différés par l’Etat lors de la mise à 2x3 voies de l’A36, soit la 
somme globale de 3 800 000,00 € HT. 

Dans l’hypothèse où après condamnation, l’Etat apporterait cette contribution financière forfaitaire 
au projet, cette participation viendrait exclusivement en déduction de la part de la CeA. 

 

ARTICLE 3.2 – Modalités de versement des participations financières 
 

La Ville de Mulhouse et M2A procéderont au versement de leurs participations conformément aux 
appels de fonds annuels établis par la CeA au prorata de l’avancement des études puis des travaux, 
jusqu’à atteindre 80% de la participation prévisionnelle mentionnée à l’article 3.2. Le solde sera 
appelé à la fin de l’opération. 

Les appels de fonds se feront une fois par an au vu de l’échéancier prévisionnel de l’opération ci-
après et seront sollicités par la CeA par l’émission de titres de recettes auprès de la Ville de 
Mulhouse et de M2A qui devront les honorer dans un délai de 30 jours. 

Cet échéancier prévisionnel est fourni à titre indicatif pour les années mentionnées et pourra être 
ajusté en fonction de l’avancement réel des études, des procédures et des travaux. 

 

Année (calendrier 
prévisionnel) 

Condition de versement de l’appel de fonds 

(Pourcentage appliqué sur le montant prévisionnel de la participation de 
M2A et de la Ville de Mulhouse, jusqu’à 80 %, puis ajustement du solde 

en fonction du coût réel) 

2026 4% à la signature de la convention pour couvrir les études préalables 
(soit 181 610,00 € pour la M2A et 72 390,00 € pour la Ville) 

2027 4% à la fin de l’AVP (soit 181 610,00 € pour la M2A et 72 390,00 € pour 
la Ville) 

2028 - 

2029 4% à la fin du PRO (soit 181 610,00 € pour la M2A et 72 390,00 € pour 
la Ville) 

2030 28% à la notification des marchés de travaux (soit 1 271 270,00 € pour 
la M2A et 506 730,00 € pour la Ville) 

2031 20% l’issue de la 1ère année de travaux (soit 908 050,00 € pour la M2A 
et 361 950,00 € pour la Ville) 

2032 20% l’issue de la 2ème année de travaux (soit 908 050,00 € pour la 
M2A et 361 950,00 € pour la Ville) 

2033 Solde de participation, selon le coût réel de l’opération 

 

 

 



À l’issue de l’opération, la CeA demandera à la Ville de Mulhouse et à M2A le versement du solde 
des participations. Ce montant sera calculé en appliquant le taux de participation prévu à l’article 
3.1 sur le coût définitif HT de l’opération, dans la limite de l’enveloppe financière contractualisée, 
déduction faite des versements déjà effectués. 

Le remboursement des dépenses par les parties (M2A et la Ville de Mulhouse) s’effectuera ainsi 
selon le coût réel des études et des travaux et à réception des ouvrages nouvellement créés. 

Toute modification du coût prévisionnel de l’opération devra être validée préalablement et faire 
l’objet d’un avenant à la présente convention, si ce coût venait à être revu à la hausse. Néanmoins, 
le montant total de la participation de chaque partie sera proportionnel au coût réel des travaux. 

Si, à l’issue des différentes phases d’études, le montant estimé de l’opération dépasse 14 M€ HT, 
les partenaires se rencontrent pour examiner ensemble les conditions de poursuite du projet, 
notamment sur le plan financier. Les partenaires se réuniront ainsi obligatoirement en COPIL au 
moment de l’approbation des études d’avant-projet, puis au moment de l’approbation des études 
de projet  

Si le coût global réel des travaux est inférieur au montant estimé, les participations financières des 
co-financeurs seront révisées sur ce nouveau montant, par application des taux de participation 
prévus à l’article 3.1. 

Le maître d’ouvrage désigné réalise l’opération dans le strict respect du programme de l’opération 
et de l’enveloppe financière prévisionnelle définis dans la présente convention. 

 

ARTICLE 4 – Calendrier prévisionnel 
 

Dès signature de la présente convention, la CeA poursuivra les études au stade Avant-Projet et 
lancera en parallèle la phase de concertation publique. 

Le calendrier prévisionnel se décline de la manière suivante : 

- Etudes AVP et concertation : 2026 ; 

- Procédures environnementales et enquête publique : 2027 -2028 ; 

- Etudes PRO et préparation des DCE : 2029-2031 ; 

- Lancement des travaux : 2030 ; 

- Mise en service de l’échangeur : fin 2032. 

 

ARTICLE 5 – Concertation et suivi  
 

Le maître d’ouvrage désigné assurera à minima une fois par an un retour vers les autres 
partenaires et présentera notamment : 

- l’avancement de l’opération et son calendrier prévisionnel ; 

- les difficultés rencontrées et les solutions proposées pour les résoudre ; 

- le suivi du coût à terminaison et les éventuels risques de dépassement du coût estimé ; 

- les ajustements et leurs conséquences en termes de coûts liés à la réalisation des aléas. 

Les différentes étapes de cette opération feront l’objet de points d’arrêt qui seront validés par des 
comités techniques (COTECH) puis COPIL (comité politique) avant d’enclencher la phase d’études 
supérieures ou le dépôt d’un dossier nécessitant une procédure particulière. 

En outre, l’engagement des travaux nécessitera un avis de l’Etat, conformément au décret 
n°2021-1197 du 16 septembre 2021, pour s’assurer notamment de l’absence d’impact défavorable 
en termes de sécurité routière sur l’axe autoroutier. 

 



ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et restera valable 
pendant toute la durée des obligations liées à son exécution. 
ARTICLE 7 – RESILIATION 
 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas d’interruption de l’opération. 

Par ailleurs, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, dans les cas 
suivants : 

- Non commencement des travaux de l’opération dans un délai de 6 ans ; 

- Manquements par le maître d’ouvrage désigné à ses obligations ; 

- Survenance d’un cas de force majeure empêchant la réalisation des travaux ; 

- Pour tout motif d’intérêt général. 

Il sera alors procédé au décompte des dépenses réelles en précisant les sommes restantes à verser 
par les parties conformément aux pourcentages définis à l’article 3. En cas de trop perçu, la 
Collectivité européenne d’Alsace procèdera au remboursement des sommes qui auraient été trop 
versées par les autres parties. 

 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention pourra être modifiée par avenant approuvé par délibérations concordantes 
des assemblées délibérantes des parties. 

 

ARTICLE 9 – LITIGES 
 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de STRASBOURG. 

Toutefois, les parties s'engagent, avant d’ester en justice, à tenter de résoudre à l’amiable tout 
différend résultant de l’interprétation, de l’exécution et des suites de la présente convention. 
L'exercice de ces voies amiables est limité à une durée maximum de trois mois. 

Fait en trois exemplaires originaux.  

A COLMAR, le 

Pour la Collectivité Européenne d’Alsace  

 

Le Président 

Frédéric BIERRY 

Pour Mulhouse Alsace Agglomération 

 

Le Président 

Fabian JORDAN 

Pour la Ville de Mulhouse 

 

 



Le Maire  

Michèle LUTZ 

 



ANNEXE 2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’AMENAGEMENT 
 

Profil en travers 

 
RD 430 : 
Le profil de la RD430 s’appuie sur le profil existant, où seul des voies d’insertion et / ou de sortie sont 
ajoutées / modifiées. 
 
Bretelles unidirectionnelles : RD 430 et A36 
La conception des bretelles est réalisée selon le VSA 90 et l’ICTAAL : 
• Voie = 3,50 m 
• BDD = 2,00 m 
• BDG = 0,50 m 

Les deux guides préconisent pour ce type de bretelle une BDD de 1,00m. Pour des raisons de fort 
trafics et d’exploitation, nous avons optés pour une BDD de 2,00, ainsi, si un PL est à l’arrêt sur la 
BDD, la circulation pourra être maintenue sur la bretelle. 

Barreau 
Le barreau entre les deux giratoires possède un profil de chaussée 2+1 voies, dont chacune a une 
largeur de 3,50m et des accotements de 2.00m. 
Les accotements sont réduits à 1,50m sous l’ouvrage afin d’en limiter le coût. 
Une piste de réflexion serait d’implanter une bande médiane entre les deux flux de circulation avec un 
profil de ce type : 
• BDD = 1,50 m 
• Voie = 3,50 m 
• BME = 1,00 m 
• Voie = 3,50 m 
• Voie = 3,50 m 
• BDD = 1,50 m 
 
Cette solution permettrait de séparer les flux mais pourrait gêner l’accessibilité des secours, sur un 
barreau qui risque d’être engorgé en heure de pointe. Cette disposition nécessiterait d’élargir le profil 
l’ouvrage de la largeur de la bande médiane. 
 
À ce stade dans le dossier a été réalisé en 2+1 voie sans bande médiane. 
 

Anneau du giratoire 
La conception du profil en travers de l’anneau est réalisée selon les recommandations de l’ACI. La 
largeur de l’anneau des giratoires sont de 8,50m, car il s’agit de la valeur recommandée pour un 
meilleur fonctionnement lorsque le giratoire possède au moins une entrée à 2 voies.  
La conception du profil en travers des branches de giratoires avec entrée à 1 voie est réalisé selon les 
recommandations de l’ACI 
 
Tracé en plan 

La solution retenue consiste à aménager un échangeur dit « à Lunettes » constitué de deux giratoires 
de part et d’autre de la RD430. 
 
Le giratoire Ouest est implanté dans la boucle Sud-Ouest de l’échangeur et est connecté à : 
• L’A36 en provenance de Besançon 
• La RD430 en provenance de Guebwiller 
• La RD430 en direction de Mulhouse 
• La rue de la Mertzau 
• Le giratoire Est 

 



Le giratoire Est est implanté dans la boucle Sud-Est de l’échangeur et est connecté à : 
• L’A36 en provenance de Besançon 
• L’A36 en direction de Strasbourg 
• La RD430 en direction de Guebwiller 
• Le giratoire Ouest 

 
Assainissement 

Descriptif du réseau d’assainissement et des bassins de rétention 

Au vu de la concentration des éléments de voirie, l’assainissement envisageable de l’ensemble 
reposerait sur un recueil longitudinal des eaux (cunette ou le long des bordures) avant leur transfert 
via un réseau de canalisation vers des bassins de rétention/infiltration. Dans la configuration qui nous 
concerne, l’infiltration des eaux peut s’organiser autour de 2 ensembles de bassins :  
• Un pour le giratoire Est et ses branches (S. active ~2,4 ha) et  
• Un pour le giratoire Ouest, ses branches et le barreau de liaison (S. active ~2,3 ha).  
 
Tout comme pour les bassins autoroutiers proches, les débits de fuite ont été fixés à 10l/s ; des 
investigations complémentaires devront confirmer la faisabilité de l’atteinte de cet objectif. Sur ces 
bases, les rétentions à mettre en œuvres sont de de 250m3 pour le bassin ouest et 330m3 pour le 
bassin est. Ces volumes seront amenés à être révisés en fonction des possibilités d’infiltration 
(perméabilité et surface). 

Techniquement, les bassins propres à l’échangeur peuvent être mutualisés avec les bassins 3A et 4A 
projetés pour tamponner les rejets autoroutiers. Dans cette hypothèse et en conservant un débit de 
rejet de 10l/s pour chacun des bassins, le bassin 3A (englobant le giratoire ouest et le barreau) verra 
son volume utile passer de 330 à 450m3 (+120m3) tandis que le bassin 4A (avec le giratoire est) 
passerait de 250 à 450m3 (+200m3). Ces volumes pourront être revus en cas de besoin en augmentant 
les surfaces d’infiltration. 
Il est à noter que l’assainissement pour cette solution comporte des limites fortes. La première 
concerne la présence d’un point bas en déblais au niveau du barreau. En cas de pluie exceptionnelle ou 
de défaut d’entretien, le réseau pourra être insuffisant pour évacuer les eaux qui inonderont la 
chaussée. La seconde limite de conception concerne les fils d’eau des conduites et le niveau de nappe 
qui sont proches : la conservation d’une épaisseur de sol de 50cm entre le fond de bassin et le toit de 
la nappe peut entraîner une mise en charge des réseaux en cas de remplissage des bassins.  
En outre, il est à signaler, compte tenu du le profil en long de la branche entre le giratoire Est et l’A36, 
il sera proposé la mise en place d’un fossé longitudinal avec la création d’une section subhorizontale au 
niveau du point bas. 
La branche à partir du giratoire Ouest vers la RD430 sera drainé par un caniveau qui se rejette sur le 
réseau existant de la RD430. 
La branche d’accès à l’aire des gens du voyage sera drainée par un caniveau revêtu qui se rejette dans 
une grille existante. 
La branche Mertzau sera drainé par un caniveau qui se raccorde sur un regard du réseau des eaux 
pluviales existant. 
À noter que le nivellement de la bretelle d’entrée sur l’A36 depuis le giratoire Est ne permet pas 
d’amener la totalité des eaux vers le bassin projeté et nécessitera une mise en cohérence avec 
l’assainissement de la section courante d’A36 en aval du projet. 
En absence d’exutoire naturel, les deux bassins de rétention 3A et 4A aurons chacun un bassin 
d’infiltration comme exutoire. 
Le bassin d’infiltration côté Ouest aura un volume de 395 m3 et le bassin d’infiltration côté Est aura un 
volume de 340 m3. 
 
Rétablissement des communications 

L’échangeur de la Mertzau se situe à l’intersection de l’A36 et de la RD430 à Mulhouse, dans un 
contexte urbain avec des échangeurs en amont et en aval. Les aménagements à proximité de 
l’échangeur ont été recensés afin d’identifier de potentiel conflits. 



A36 

Actuellement les interdistances entre les entrées et les sorties de l’A36 sont les suivantes : 

 
Dans le cadre de notre aménagement, la suppression de l’entrecroisement et l’ajout de la bretelle d’entrée en direction de l’Allemagne 
donne le schéma ci-dessous. 

 
On constate que l’interdistance entre entrée (Ech. 17) et sortie (Ech. 18a) est modifié par rapport à l‘existant impliquant une modification 
de la séquence de signalisation.  
L’ajout de la bretelle d’entrée en direction de l’Allemagne n’influe pas sur les séquences de signalisation, dans cette situation, c’est 
l’influence du flux de la première bretelle sur la seconde qui doit être étudiée. Dans notre cas l’étude de trafic n’a pas révélé de conflit entre 
les différentes bretelles. 



 
 
RD430 – Sens Mulhouse → Guebwiller 

L’organisation des échanges à proximité de l’échangeur de la Mertzau et dans le sens Mulhouse → Guebwiller est actuellement le suivant : 

 
À la suite de l’aménagement de l’échangeur de la Mertzau la répartition des entrées / sorties reste identique : 

 
RD430 – Sens Guebwiller → Mulhouse 

L’organisation des échanges à proximité de l’échangeur de la Mertzau et dans le sens Guebwiller → Mulhouse est actuellement le suivant : 



 
À la suite de l’aménagement de l’échangeur de la Mertzau la répartition des entrées / sorties devraient être la suivante : 

 
On constate peu de modification sur la répartition à l’exception de l’allongement des entrées et sorties vers et depuis le giratoire Ouest. 



 

ANNEXE 3 Fonctionnement- Trafics 

 

L’analyse du fonctionnement de l’échangeur a été réalisée à partir des données de trafics 
fournies M2A et la Ville de Mulhouse. 

La solution d’échangeur à lunettes présente une faiblesse au niveau du barreau reliant les 
deux giratoires avec une congestion susceptible de remonter sur la bretelle de sortie de la 
RD430 dans le sens nord -> sud. Il s’ensuit que l’aménagement ne pourra pas absorber 
d’augmentation de trafic autre que la croissance naturelle. 

Si les hypothèses de trafic étaient remises en cause du fait d’un changement 
significatif de la répartition des flux, lié à une modification des dessertes de 
l’agglomération de Mulhouse, il est probable que le choix de la solution pourrait ne 
plus être pertinent. 

Les cartes de charges maximales admissibles par l’aménagement sont issues de l’étude de 
trafics réalisées sur la base des données précitées.  

Elles sont rappelées dans les cartes ci-après : 

• 2030 : HPM 

 



 

 
• 2030 : HPS 

 
 

 
• 2050 : HPM 

 
 
 
 
 
 



 

 
• 2050 : HPS 
 

 
 
 

Par ailleurs, sur la base des données issues de l’étude de trafic et des données trafics 
transmises par la Ville de Mulhouse et M2A les calculs Girabase des réserves de capacité 
des 2 giratoires présentent les résultats suivant : 

 

Giratoire Est 

Les résultats de réserve de capacité en HPM 2030 sont les suivants : 

 
 

Les résultats de réserve de capacité en HPS 2030 sont les suivants : 

 
 

 

 

 



 

Les résultats de réserve de capacité en HPM 2050 sont les suivants : 

 

 

Les résultats de réserve de capacité en HPS 2050 sont les suivants : 

 

 

Les réserves de capacités sont au minimum de 10 % sur la branche du barreau à 
l’horizon 2050. 

 

Giratoire Ouest  

Les résultats de réserve de capacité en HPM 2030 sont les suivants : 

 

Les résultats de réserve de capacité en HPM 2050 sont les suivants : 

 

Les résultats de réserve de capacité en HPS 2030 sont les suivants : 

 



 

 

Les résultats de réserve de capacité en HPS 2050 sont les suivants : 

 

Le giratoire a des réserves de capacités raisonnables pour un horizon à 2050, son 
fonctionnement est correct. 

 
 
Vérification des divergents (sorties) 

La vérification du bon fonctionnement des accès est réalisée selon le guide VSA – 
Fonctionnement des accès. 
 
Le principe est de vérifier : 

• Le fonctionnement en amont du divergent : vérification que la capacité de la chaussée en 
amont du divergent est supérieure à la demande de débit en amont du divergent ; 

• Le fonctionnement du divergent : vérifier si les capacités des éléments du divergent sont 
supérieures aux demandes de débits au droit de ces éléments ; 

• Analyse du fonctionnement congestionné du divergent : uniquement quand les inégalités 
du point 2 ne sont pas vérifiées. 

 

A36 – Collectrice 

En HPM et en HPS en 2030 et en 20250, aucune congestion ne se forme en amont pour ce 
divergent. Le divergent reste fluide, les demandes de débit s’écoulent sans contrainte et le 
fonctionnement est non congestionné. 
 
Ce divergent ne présente pas de congestion. 
 
Collectrice – giratoire Ouest 

En HPM et en HPS en 2030 et en 20250, aucune congestion ne se forme en amont pour ce 
divergent. Le divergent reste fluide, les demandes de débit s’écoulent sans contrainte et le 
fonctionnement est non congestionné. 
 
Ce divergent ne présente pas de congestion. 
 
RD430 – Giratoire Ouest 

En HPM et en HPS en 2030 et en 20250, aucune congestion ne se forme en amont pour ce 
divergent. Le divergent reste fluide, les demandes de débit s’écoulent sans contrainte et le 
fonctionnement est non congestionné. 
 
Ce divergent ne présente pas de congestion. 
 
 



 

Vérification des convergents (entrées) 

La vérification du bon fonctionnement des accès est réalisée selon le guide VSA – 
Fonctionnement des accès. 
 
Le principe est de vérifier : 

• Le fonctionnement en amont du convergent : vérification que la capacité des voies en 
amont du convergent est supérieure à la demande de débit des voies en amont du 
convergent ; 

• Le fonctionnement du convergent : vérifier si la somme des demandes est inférieure à la 
capacité de la branche immédiatement en aval du convergent ; 

• Analyse du fonctionnement congestionné du divergent : uniquement quand les inégalités 
du point 2 ne sont pas vérifiées. 

 
Giratoire Ouest – RD430 

En HPM et en HPS en 2030 et en 20250, aucune congestion ne se forme en amont pour ce 
convergent. Le convergent reste fluide, les demandes de débit s’écoulent sans contrainte et 
le fonctionnement est non congestionné. 
 
Ce convergent ne présente pas de congestion. 
 
Giratoire Est – A36 

En HPM et en HPS en 2030 et en 20250, aucune congestion ne se forme en amont pour ce 
convergent. Le convergent reste fluide, les demandes de débit s’écoulent sans contrainte et 
le fonctionnement est non congestionné. 
 
Ce convergent ne présente pas de congestion. 
 
 
Vérification de l’entrecroisement RD430 - Giratoire Ouest 

La vérification du bon fonctionnement des accès est réalisée selon le guide VSA – 
Fonctionnement des accès. 
 
Le principe est de vérifier : 

• Le fonctionnement en amont de l’entrecroisement : vérification que la capacité des voies 
en amont de l’entrecroisement est supérieure à la demande de débit des voies en amont 
de l’entrecroisement : 

• Le fonctionnement de l’entrecroisement : vérifier si aucune pointe de charge ne dépasse 
la capacité au droit des pointes de charges : 

• Analyse du fonctionnement congestionné de l’entrecroisement : uniquement si au moins 
une des capacités est inférieur à la pointe de charge correspondante  

 

En HPM et en HPS en 2030 et en 2050, aucune congestion ne se forme en amont de 
l’entrecroisement. L’entrecroisement reste fluide, les demandes de débit s’écoulent sans 
contrainte. Les débits effectifs sont égaux aux demandes. 

 
 
 
 


